



# Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (Πορεία Υλοποίησης)

**14 Μαρτίου 2012**  
**Βλάσης Σφυρόερας**  
**( Δ/νων Σύμβουλος)**

# Πως ξεκινήσαμε.....

**Φάση Α:** 18/10/2010

Πιλοτική Εφαρμογή του Συστήματος

**Ένταξη 1 Ασφαλιστικού  
Ταμείου (ΟΑΕΕ)**

- 9.500 φαρμακεία
- 4.100 ιατροί
- 8.000 συνταγές την ημέρα

**Φάση Β:** Από

24/01/2011.....

**Επέκταση του Συστήματος  
4 Ασφαλιστικά Ταμεία**

- ΙΚΑ
- ΟΓΑ
- ΟΠΑΔ
- ΟΑΕΕ
- Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας
- ...

# Πού βρισκόμαστε.....



**10500** φαρμακεία στο σύστημα



**32000** ιατροί στο σύστημα



**89.425** εκτελεσμένες συνταγές ημερησίως


**125.682** συνταγογραφημένες ημερησίως



**4.092.054.53** Ημερήσιος Μέσος Όρος Συνολικής Αξίας Εκτελεσμένων Συνταγών (στοιχεία τελευταίου μήνα)



## Σημαντική Αύξηση του Όγκου των Συνταγών




◆ Συνταγογραφημένες

◆ Εκτελεσμένες

# Τι πετύχαμε....



## Μείωση του Μέσου Κόστους ανά Συνταγή



# Τι πετύχαμε?

Δημιουργία Disaster Recovery (με την αξιοποίηση της δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας)

Ολοκλήρωση του API εντός του Μαρτίου με σκοπό τη διασύνδεση του συστήματος με το software φαρμακείων και ιατρείων

Επέκταση του συστήματος ΒΙ σε όλο το εύρος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – Ολοκληρώνεται εντός του Μαρτίου

Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στους ιατρούς του ΕΤΑΑ (Ολοκλήρωση 19 Μαρτίου)

# Τι πετύχαμε?

Εκδόθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το μεγάλο έργο της ηλ. Συνταγογράφησης (Σεπτέμβριος 2012)

Ολοκληρώθηκε το 1<sup>ο</sup> στάδιο του διαγωνισμού με την ανάδειξη 5 υποψηφίων

Ετοιμάστηκε το RFP του Έργου και εγκρίθηκε από τη Διακομματική Επιτροπή